

中培 PMP®课堂模拟一

1. 一个重量级的干系人正在向一个敏捷团队施压，要求他们在 12 个月后向客户交付大部分承诺的功能，而不是在 12 个月内多次递增交付。

项目负责人接下来应该做什么？

- A. 安排与客户的会议，以确定他们是否有能力支持多个增量的交付。
- B. 与敏捷团队合作，安排增量交付的时间，以便尽早向客户交付商业价值。
- C. 与干系人合作，了解他们的担忧，同时传达增量交付的好处。
- D. 向敏捷团队提供关注的细节，调整他们的目标和发布计划以符合干系人的要求。

2. 在一个项目开始的时候，发起人宣布展示产品的好处是非常重要的。项目发起人召集项目经理和项目领导小组开会，讨论最好的方法，因为该项目有高度的不确定性，而且预计会有许多变化。

项目经理应该提出什么建议？

- A. 开发需求和设计以支持更快的产品发布。
- B. 强调采用预测性的方法来减少模糊性。
- C. 推荐一种敏捷的方法，以便项目可以迭代交付。
- D. 将产品的开发外包给有更多经验的第三方。

3. 一位项目经理正在领导一个公司内部项目的早期阶段。目前的项目类似于一年前结束的另一个项目。项目经理应该如何分析相关的干系人？

- A. 降低干系人参与的优先级，因为干系人已经了解此类项目
- B. 参考之前项目中的干系人登记簿，因为它与当前项目类似
- C. 将从上一个项目中吸取的经验教训作为当前项目干系人登记簿的指南
- D. 在风险登记簿中记录当前项目可能与先前项目有不同的干系人

4. 某敏捷项目的项目发起人告知项目负责人说，一位高管希望了解项目进展情况。项目负责人该做什么？

- A. 邀请该高管来到项目会议室，以确定项目的信息发射源是否满足其需要。
- B. 主动联系项目管理办公室，向其索取状态报告模板，并按该模板的格式提供项目最新情况。
- C. 让项目发起人或产品负责人提供最新情况，因为产品负责人应尽力使团队免受障碍因素影响。
- D. 提供项目共享驱动器的链接，以便该高管能够搜索其感兴趣的任何工件。

5. 为了保证质量，对项目执行计划中使用的过程进行了质量审计。审计员提出的一个不符合项问题是，项目风险审查会议的出席名单不可用。

为什么考勤表很重要？

- A. 开展风险审查会议是项目的标准做法，应记录会议出席情况
- B. 出席名单证明与适当的项目团队成员召开了风险审查会议
- C. 这是一条显示会议与会者人数的记录
- D. 它是在经验教训登记册中登记的文件

6. 在项目测试期间，识别到多个缺陷。由于团队还在解决积压的缺陷，测试将会超支的风险现在已经增加。项目经理应该怎么做？

- A. 将该问题上报给项目发起人

- B.采用冲突管理技术来审查和确定缺陷的优先级
- C.提交变更请求来解决缺陷
- D.请求额外的资源来处理缺陷积压

7.指导委员会已要求在运用敏捷方法方面经验丰富的项目经理提供某中型项目剩余任务的说明。项目经理可以使用哪些工具提供此信息？

- A.业务需求文档分析
- B.发布燃尽图
- C.剩余用户故事的故事点
- D.替代指标

8.项目经理完成了项目的任务，并立即开始进行一个新的项目。在开始新项目的几个月后，会计经理要求对以前的项目进行确认，因为预算还没有结束，没有进一步的现金流。

该项目经理应该怎么做？

- A.将任务完成的信息传达给会计
- B.执行项目的行政关闭
- C.正确关闭采购程序
- D.完成过渡过程

9.一个项目经理正在为一个软件开发项目工作。一个团队成员抱怨说，由于项目任务非常简单，没有理由进行质量控制。项目经理明白，从项目中删除质量管理计划也将有助于节省资金，这对客户很重要。

项目经理应该怎么做？

- A.把在没有质量管理计划的情况下开始项目登记为风险，并把节省的预算分配给管理储备金
- B.从管理层那里得到确认，该团队成员有足够的经验来构建没有质量控制的软件
- C.要求客户在接受项目可交付成果后要求进行外部质量审计，并减少项目的预算
- D.制定质量管理计划，因为质量与成本和进度管理同样重要。

10.项目经理正在领导的一个项目呈现出超过成本基准的趋势。项目经理应首先做什么来管理预算？

- A.告知干系人项目完成时会超出预算。
- B.向项目发起人寻求帮助，使预算重回正轨。
- C.与项目团队开会分析实际成本，以确定偏差。
- D.提出变更请求（包括分析），以增加预算。

11.一个组织正在采用敏捷的思维方式。在第一个敏捷项目中，项目经理面临一个问题，因为团队不能及时做出决定。

项目经理应该怎么做来解决这个问题？

- A.为新的组织政策下的决策制定明确的指导方针，并在每个场合与团队一起强化这些指导方针。
- B.邀请高层领导参加团队建设研讨会，并重申在新的公司方向下，问责制和领导力的重要性。
- C.评估情况，了解组织的文化如何影响决策过程，并指导团队采用新的模式。
- D.采用专制的领导风格，对所有的决定发号施令，以加快团队的发展速度。

12.在项目进行过程中，发现了几个阻碍项目前进的障碍。项目经理应该做什么来消除这些障碍？

- A.让项目组开展其他活动
- B.实施消除障碍的计划
- C.上报给项目指导委员会
- D.优先解决这些障碍

13.资源管理计划已经完成，团队位于全球不同的国家 团队成员处于多个时区，他们使用不同的语言进行交流。项目经理需要保持团队的组织性，避免误解和沟通不畅，以免对项目产生不利影响。项目经理应该做什么来减少对项目的负面影响？

- A.举办文化意识研讨会
- B.举行一次虚拟会议，讨论政治环境。
- C.进行一次多代人的管理培训
- D.修改沟通管理计划以考虑到地区差异

14.一个新的项目经理被分配到一个环境项目。在审查了项目计划后，该项目经理注意到健康和安全要求没有得到适当的解决。这是一个严重的问题，该项目经理希望立即解决这个问题。为什么这种情况是有问题的？

- A.伤害或损失事件可能延迟项目的交付。
- B.当务之急是达到既定的性能指标。
- C.项目经理有义务遵守项目所在地的监管要求。
- D.项目经理必须遵循其雇主的组织流程资产（OPA）。

15.在一个项目的冲刺计划中，团队成员对待办事项列表项目的比较大小以及它们是否适合下一个冲刺产生了分歧。

考虑到一个混合的方法，项目经理应该怎么做？

- A.请一位外部技术领导提供意见，并计划冲刺。
- B.从产品待办事项列表中删除这些项目，因为它们的大小无法估计。
- C.促进讨论，使团队成员能够达成共识。
- D.根据什么更有意义来决定待办事项列表的项目。

16.一个项目经理被要求在一个即将到来的项目上实施一种混合方法，以取代预测性方法。该项目经理应该如何相应地调整自己的职责？

- A.把协调活动委托给产品所有者，这样项目经理就可以把精力放在管理协作上。
- B.通过支持团队合作和消除障碍，成为一个仆人式的领导者。
- C.要求一个 Scrum 大师专注于协作，而项目经理则专注于协调。
- D.向项目组成员介绍新的沟通工具

17.项目经理正在管理一个由跨职能团队执行的软件重新设计项目。该公司正在进行敏捷转型，项目管理办公室发布了更新后的政策和程序，要求当前项目迭代开发整合到项目管理方法中。若要确保每次迭代交付都考虑质量，项目经理应该怎么做？

- A.与干系人以及和项目团队合作，以确保有明确定义的“已经完成”定义(DoD)
- B.将测试和验证活动分配给具有功能背景的团队成員
- C.安排该项目最后一次迭代的所有测试活动，以便整个团队可以关注于同一目标
- D.分配专门的软件测试人员，以确保在整个项目生命周期中进行测试

18. 一个敏捷领导注意到，一个团队成员总是不能按时完成交付物。敏捷领导怀疑这个团队成员没有经过适当的培训。

敏捷领导应该怎么做？

- A. 将任务重新分配给另一个团队成员，并要求该团队成员完成培训
- B. 利用回顾性会议提醒整个团队，他们必须在每个冲刺阶段完成所有的可交付成果。
- C. 与团队一起回顾已完成的定义（DoD），使每个人都明白团队在这个冲刺阶段必须交付什么。
- D. 直接与团队成员谈论改进，并承诺一个商定的时间框架。

19. 某项目正处于执行阶段。该项目的生命周期被定义为预测型；但一项主要的可交付成果将渐进地移交给客户。所指派的资源经验丰富、非常可靠，而且乐于做出项目经理过去在其他项目中每次增量式交付之后所做的决定。项目经理应该做什么？

- A. 告知团队虽然这是一个混合型的环境，但必须仍由项目经理负责做出决定。
- B. 就让资源做出决定一事与产品负责人商量。
- C. 对团队的决定予以支持，并将决策的职责转移给他们。
- D. 安排举行指导委员会会议，争取其批准此请求。

20. 一个项目经理正在为一个项目使用混合方法。项目团队在项目开始时与干系人一起创建并审查了风险日志，但是在项目进行到一半时，项目团队和干系人对风险和缓解策略变得不一致了。什么时候应该审查风险以确保项目团队和干系人之间的一致性？

- A. 在风险登记册更新期间
- B. 在回顾会议期间
- C. 在每次指导委员会会议期间
- D. 在每次迭代和审查期间

21. 一封来自项目发起人的重要邮件指出，应该立即对一个待办事项列表的项目进行优先排序。项目经理在看板上还有很多任务没有完成，他应该怎么做？

- A. 立即分解该项目并开始工作。
- B. 在分解项目之前完成正在进行的小任务。
- C. 与团队讨论开始该项目的计划。
- D. 与项目发起人沟通影响。

22. 一个重要项目的发起人一直在改变模块化工作包的优先次序。团队已经习惯了三周的冲刺，并对每天的范围变化越来越感到失望。项目经理应该怎么做？

- A. 转向看板策略，这样工作可以更容易地被重新分配。
- B. 通过以天为单位计算，将冲刺周期减少到平均回复要求。
- C. 与发起人召开会议，解释保持严格的冲刺周期的重要性。
- D. 与项目组召开会议，征求他们的意见，看看该怎么做

23. 一个混合项目组正在为他们的产品所有者开发一个升级版的软件。该团队还负责支持现有的产品和客户。在过去的三个冲刺中，该团队不得不停止他们的项目工作，专注于对产品所有者的主要支持项目。测试人员正在努力应对计划的不断变化，这导致了一些情绪上的爆发。项目经理应该怎么做？

- A.要求替换那些对这种工作方式不满意的团队成员。
- B.与产品所有者安排一次会议，解释不能将任何支持项目带入未来的冲刺阶段。
- C.要求人力资源部门（HR）将团队成员送到变革管理研讨会上。
- D.安排一次与团队的会议，讨论这些问题，并与他们一起制定一个计划来管理未来的冲刺。

24.一个项目发起人要求项目经理为一个新项目探索一种混合方法。这个项目的产品经理已经为产品准备了一个详细的规范。

项目经理应该怎样做才能继续执行项目管理计划？

- A.要求团队评估产品规格是否可以用用户故事来表达，以实现 Scrum 或 Kanban 方法。
- B.向项目发起人建议，由于产品需求稳定，预测性方法适合于该项目。
- C.询问产品经理是否准备作为项目的产品所有者，以便参与到迭代计划和审查中。
- D.与产品经理一起探讨，确定是否有可行的机会来逐步交付价值并增加商业价值。

25.在一次冲刺计划会议上，一个干系人被告知他们的需求正在进行中，并且最终产品将在接下来的两个冲刺阶段准备好。干系人对时间表非常满意，并对敏捷团队给予全力支持。会议结束后，项目发起人打电话给项目经理，说有一个大的需求，他们希望团队能马上去做，因为这个需求有很大的商业价值。项目经理应该怎么做？

- A.打电话给关系人，告诉他们由于这个最后一分钟的紧急要求，最终产品的时间表必须延长。
- B.在决定一个新的优先级之前，进行影响分析并分享整体的进度影响。
- C.拒绝发起人的新要求，因为这将影响关系人最终产品的交付。
- D.要求产品负责人优先考虑发起人的新要求，并要求团队立即开展工作。

26.项目的主要干系人被解雇，由另一个干系人取代。新的干系人审查了项目范围，并要求进行大量的修改，认为该干系人的团队对迄今为止的结果感到不满意。项目经理应该怎么做？

- A.把新的需求放在优先级较高的待办事项列表中，并实施所要求的改变。
- B.把新的需求放在待办事项列表中，并提交一个正式的更改请求供批准。
- C.把新的需求放在待办事项列表中，让产品所有者检查其价值和优先级。
- D.把新的需求放在低优先级的待办事项列表中，并实施所要求的修改。

27.一个信息技术（IT）团队负责验证和发布一个由敏捷开发团队开发的产品，由于 IT 团队的其他优先事项，发布被延迟了。项目经理应该采取什么措施？

- A.将问题从 IT 团队上报给管理层，并将验证工作列为优先事项
- B.与 IT 团队合作，优先验证和发布新的功能
- C.当 IT 团队能够验证这些功能的时候，再交付这些功能
- D.要求 IT 团队立即发布产品，然后对功能进行验证

28.鉴于先前与某客户共事的经验教训，项目经理注意到，客户对发送给他待其审批的文件的处理时间比较长，总是超过约定时间表，在与该客户举行的初始启动会上，项目经理应该如何为新项目解决此问题？

- A.更新项目风险登记册，在其中注明可能会发生延误的情况。
- B.告知客户需要额外增加资源，使客户有更多时间审核待审批文件。
- C.告知客户其有责任审批相关文件。
- D.与客户共同确定可接受的文件审批期限。

29. 一个项目选择委员会正在为来年的项目制定短名单。项目经理应该推荐哪个选择标准？
- A. 持续时间最短的项目
 - B. 能使商业价值最大化的项目
 - C. 能产生最大收益的项目
 - D. 具有最小的相关风险的项目
30. 在一个项目的过程中，一个初级的团队成员向项目经理寻求一些关于降低风险的指导和建议。项目经理应该如何回答？
- A. 让该初级团队成员请教开发风险减轻策略的高级团队成员。
 - B. 告诉该初级团队成员可从经验教训中找到相关信息。
 - C. 告知该初级团队成员风险减轻不属于他们的工作。
 - D. 提供指导并跟进该初级团队成员一些开发活动。
31. 在启动一个新的产品改进项目时，项目经理发现历史数据显示，一个类似的项目导致客户抱怨与以前的产品版本相比，用户体验更差。项目经理如何在新项目中防止这种结果？
- A. 定义一个用户焦点小组作为对结果有高度影响的外部关系人
 - B. 雇佣一个外部用户团队来对产品进行验收测试。
 - C. 雇佣一个顾问来进行效益分析，作为对项目章程的一个输入。
 - D. 在完成工作分解结构（WBS）后，定义一个高级别的风险并计划缓解。
32. 一个项目经理正在管理一个项目集中的两个集成项目，一个关键的集成点不一致，这导致了延误。其中一个团队的集成领导是这个集成领域的主题专家（SME）。另一个团队的集成领导不是 SME，但他的资历更老，在这个项目上工作的时间更长。两个团队的领导都在互相指责。项目经理应该首先做什么来解决这种情况？
- A. 将问题的解决分配给在该项目上工作时间较长的高级集成领导。
 - B. 将该问题上报给制定集成计划的项目架构师
 - C. 把这个问题的解决分配给作为主题专家的集成领导。
 - D. 与两个集成领导会面，了解根本原因并确定解决方案
33. 在一个财务项目的执行过程中，一个项目经理每周与项目团队会面，评估项目的进展。然而，发起人要求每天检查项目绩效。团队的主要成员不同意这个要求，认为他们没有足够的时间去参加每天的会议，因为他们是执行层级的。项目经理应该先做什么？
- A. 与关键团队成员协商，让他们发送每日报告，并让发起人知道项目成本会增加。
 - B. 向发起人建议，每周对项目的表现进行一次审查。
 - C. 审查沟通管理计划，如果需要的话，提交修改请求。
 - D. 评估每个团队成员亲自或虚拟参加每日会议的能力，减少每次会议的时间。
34. 一个组织使用预测性方法，但对使用一些敏捷实践持开放态度。项目经理被要求推荐一种敏捷实践，以便在整个项目中提供商业价值。项目经理应该推荐什么？
- A. 有时间限制的迭代，使测试团队能够彻底测试产品的增量。
 - B. 增量交付和基于用户反馈的频繁待办事项列表细化

- C.迭代开发和经常收集项目组成员的反馈意见
- D.经常性的回顾，以确保经验教训和改进行动得到实施。

35.一个项目正在成功地交付其产品成果，客户满意度很高。然而，在一次内部审计中，发现缺少某些重要的流程文件和批准，该项目被评估为不符合要求。项目经理接下来应该做什么？

- A. 与项目管理办公室（PMO）一起审查最新的项目管理标准，并对质量管理计划进行修改。
- B.审查并更新项目文件库中缺少的文件和批准。
- C.改变质量管理过程，使之与项目目标一致。
- D.执行质量保证，根据质量管理计划审查过程，找出差距。

36.一家分包公司正在介绍它的功能发布，一个关键的干系人要求为产品增加一个新的功能。项目经理应该如何处理这个新要求？

- A. 遵循变更管理程序，如果需要，与采购部门合作
- B.在处理新需求时，聘请一个仲裁员来解决任何冲突。
- C.在下一个冲刺阶段增加变化，以满足客户的需求。
- D.立即分配资源到新的功能上，以完成要求。

37.为项目供应一款特殊设备的供应商报告称，由于次级供应商遇到技术问题，交货可能会迟延。为了保持进度计划，该供应商提议弃用该次级供应商的组件，代之以与项目规则中规定的组件不同的类似部件。项目经理接下来该做什么？

- A.坚持要求使用符合项目规格的组件，并将设备空运过来，以减轻迟延风险。
- B.接受更换提议，以便使采购活动正常进行。
- C.咨询主题专家的意见，了解该变更提议可否接受。
- D.提示供应商使用符合项目规格的部件，并更新进度计划。

38.两个关键的团队成员提出了不同的选择，以防止时间超支和延误。由于他们的观点不同，这两个团队成员之间出现了冲突。项目经理接下来应该做什么？

- A.让团队成员参考项目章程来解决冲突。
- B.发布一个新的变更请求来评估这种情况并传达结果。
- C.在问题日志中记录团队成员所解释的事实。
- D.在团队成员之间安排一次会议，以找到一个解决方案。

39.产品团队正在运用原型法开展工作，以交付一个为期多年的商业计划，几个用户故事需要更长时间才能交付。项目经理该做什么？

- A.在回顾会议上确定风险和解决方法。
- B.在提供项目更新期间，并将延误的情况告知干系人。
- C.确定跨职能部门依赖关系，并规划在下一个迭代中应用一个探针。
- D.发现沟通管理计划中的不足并相应地解决它们。

40.项目获批后，一个关键的干系人告诉项目经理，目前的项目管理战略并不明确。项目经理还被告知，该关键干系人不希望召开工作会议。项目经理首先应该做什么？

- A.继续与不隶属于该关键干系人的团队举行会议。
- B.让项目发起人运用权力对该关键干系人施压，以便按获批的期限推进项目。

- C.邀请该关键干系人加入项目的变更控制委员会，讨论项目策略调整事宜。
- D.分享项目文件，邀请该关键干系人讨论其任何顾虑。

41.当地公司正在开发一个新产品，并且第一次使用一个远程团队来完成功能的编程任务。该产品的设计来自于本地团队。在第三次冲刺审查中，产品负责人对项目的结果表示担忧。远程开发团队抱怨说，他们没有清楚地理解在日常工作会议上传达的需求。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 评估并将开发任务重新分配给一个曾经参与过项目的本地供应商。
- B.在风险管理计划中记录风险，并使用应急储备金来雇佣一个本地供应商。
- C.回顾从以前的项目和组织流程资产（OPA）中获得的经验教训。
- D.确定沟通的需求、环境和工具，以传递信息。

42.一个项目经理被分配到一个新项目。许多项目的交付物需要被外包。该项目经理应该用什么来记录项目的交付物？

- A.服务水平协议(SLA)
- B.工作说明书（SOW）
- C.范围管理计划
- D.谅解备忘录(MOU)

43.项目经理被指派交付某组织旗舰店产品的一个关键解决方案。重要的成功因素包括敏捷性，市场适应能力和对市场上产品/服务的快速响应能力。为了确保公司取得成功，项目经理应该采取的其中一项关键活动是什么？

- A.与项目发起人一起审查项目目标，以商定更加现实且可实现的项目目标和可交付成果。
- B.请求项目发起人增拨资金，以雇佣额外的技能熟练的资源，并提高项目交付方法和结果的质量。
- C.定期审查项目的计划、目标和可交付成果，以确保获取所有相关数据，从而继续进行明智的项目决策。
- D.在进行市场观察后创建商业论证，然后将之提交给发起人，以便修改项目可交付成果，从而达到新界定的目标。

44.一个项目经理正在领导一个软件开发项目。最近，团队成员抱怨说，在最近的几次每日立会上，一个关键的干系人经常打断会议，要求解释，并提出计划外的改变。这个问题使项目组感到沮丧，并拖累了我的工作。项目经理应该怎么做？

- A.与干系人解决这个问题并解释情况。
- B.指示团队按计划工作，忽略干系人的要求。
- C.将情况上报给上级管理层。
- D.增加更多的团队成员来弥补项目的延误。

45.在调试一个项目的最终产品期间，客户的顾问通知项目经理新的需求，必须对产品的设备制造商进行重新配置，这将导致产品延期，客户认为这项变更对更新交付产品很重要，项目经理应该做什么？

- A.与客户召开开会，进行成本效益分析
- B.询问制造商该过程情况
- C.说服客户在此期间避免变更

D.启动变更管理程序

46.某项目处于知识转移阶段，几名主题专家（SME）前往客户现场开展知识转移活动。SME 捕捉到各种过程方面的偏差，但未与项目团队分享这些信息。项目经理如何才能确保在团队内完成知识转移？

- A.让项目管理办公室（PMO）使团队成员能够实时看到这些偏差，并推动团队成员解决相关问题。
- B.让项目团队在项目收尾阶段举行一次经验教训会议，将该问题包含进来。
- C.让项目团队与客户举行一次偏差日志审查会议，强调指出该项目可能无法按进度计划上线。
- D.让 SME 将知识转移文档上传至项目管理信息系统，从而向所有其他成员分享这些文档。

47.在管理某个项目时，项目经理注意到，尽管前几张月度发票都很明确，但还是受到客户质疑，所收到的实际发票款项也出现延误支付的情况，而且未按合同约定的付款日程表支付，最近的发票只是获得部分支付。项目经理该做什么？

- A.将未付款的情况增加到问题日志中，并对付款情况持续跟踪。
- B.审查过往项目，了解与付款相关的经验教训。
- C.与项目团队一起审查并更新采购管理计划。
- D.与客户举行会议，以解决该问题。

48.一个客户直接与一个 Scrum 团队互动，并不断要求改变优先级。这在团队成员中引起了混乱，他们向项目经理抱怨。

项目经理应该怎么做？

- A.把这个问题记录在迭代待办事项列表中，在团队会议上讨论。
- B.建议客户与产品负责人讨论变化。
- C.要求客户向项目发起人提交一个变更请求。
- D.鼓励团队与客户澄清这些请求。

49.一家大公司正在将其项目过渡到敏捷方法。过渡后，执行管理层要求提供以前在旧的报告和仪表盘中的信息，许多旧的报告和仪表盘在转向敏捷实践后不再适用。

在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A.向管理团队解释，报告和管理仪表盘不是有效的敏捷实践。
- B.要求管理团队回顾所认可的敏捷概念，以证明旧的信息是不相关的
- C.帮助管理团队理解向敏捷方法的转变是如何影响某些报告和关键绩效指标的相关性的。
- D.提醒管理团队，敏捷方法使团队能够自我管理，因此不需要报告。

50.一个有多个团队的项目最近按照产品所有者的要求从预测法过渡到了敏捷法。在实施过程中，一个团队成员注意到没有技术能力来支持当前的业务需求；因此，项目需要返工，并且需要将这个问题传达给所有干系人。为了避免这种情况，该敏捷项目负责人应该怎么做？

- A.请求产品负责人批准增加一位外部专家来定义验收标准
- B.在启动阶段就确定了明确的验收标准，并继续进行项目。
- C.增加团队成员和产品所有者之间的沟通
- D.在第一次迭代开始时，评估项目的技术和组织准备情况，并确定风险。

51.一个项目小组已经成立，任务已经分配给每个小组成员，所有小组成员都同意采用混合项目的方法。

项目经理应该做什么来确保团队作为一个有组织的单位来执行？

- A. 建议团队调整他们的工作习惯和行为，以便更好地解决冲突
- B. 召开团队会议，讨论团队成员的优势和劣势
- C. 为团队成员建立规则和条例，如果没有达到目标，则承担后果
- D. 建立团队行为，培养对如何共同工作的理解

52. 一家公司非常注重使用预测性方法来交付项目，它聘用了一位使用混合方法的新项目经理。项目的范围包含一些不明确的要求。

项目经理应该如何计划项目的交付？

- A. 在对项目采取任何进一步的行动之前，等待需求变得更加明确。
- B. 忽略不明确的要求，专注于项目的交付计划。
- C. 将不清楚的需求问题上报给管理团队，并等待最后的授权
- D. 分解需求，并优先排序需求以划分为迭代的工作包

53. 项目的速度最近有所下滑，决定跳过测试以增加动力，使项目回到正轨。作为这个决定的结果，项目经理需要关注什么？

- A. 增加的燃烧率
- B. 增加的成本
- C. 效率的降低
- D. 增加的技术债务

54. 一个推出新产品的项目处于初始阶段，需求在不断变化，由于市场竞争激烈，客户希望推出的产品保持灵活的范围。项目团队打算根据去年交付的一个类似项目的预测开始工作，哪种项目方法适合这种情况？

- A. 作为一个预测性的项目来执行
- B. 使用与参考项目相同的方法执行项目
- C. 以 Scrum 项目的方式执行
- D. 作为一个有阶段门的项目来执行

55. 某公司的项目管理办公室（PMO）已经开始实施迭代工具，项目经理正在开始一个新的项目，并发现了一个使用迭代工具的机会。一位高级经理对这个修改后的框架表示担心，因为它对公司来说是相当新的。

项目经理首先应该做什么？

- A. 组织与干系人的单独会议，以建立对新框架的认识和信任
- B. 寻找关于新框架的外部培训，以消除干系人的低参与度的风险。
- C. 向高级经理发送关于新框架优势的文件
- D. 将高级经理的担忧上报给项目发起人，并向团队分发状态。

56. 项目发起人最近要求一个供应商开始努力采用混合方法。作为回应，该供应商为该项目聘请了一位有敏捷经验的项目经理。

该项目经理需要做什么来使团队以协作的方式工作？

- A. 向项目管理办公室（PMO）申请一个导师团队。
- B. 分配时间来辅导团队。

- C.更新问题日志。
- D.确定任何培训差距

57.一位曾在敏捷环境中工作过的新团队成员让项目团队的一些成员感到沮丧。这位新团队成员每天都会接近团队成员，试图参加每日站立会。项目经理应该做什么？

- A.为项目团队安排一次会议，查阅沟通管理计划。
- B.就项目团队正在使用的方法，为该新团队成员提供辅导。
- C.向项目团队成员发送电子邮件，概述沟通策略。
- D.让项目团队其他成员继续与该新团队成员开展讨论。

58.项目经理正在对项目收尾，在审查期间他们确认了与监管要求相符合。项目经理下一步应该做什么？

- A.告知干系人结果。
- B.在下一次状态会议上提交结果。
- C.将结果存档在项目管理信息系统上。
- D.根据结果请求变更控制委员会的批准。

59.在项目的第三个迭代期间，两名现有团队成员被取而代之。随着项目进行下一个迭代，团队速度下降，绩效开始下滑。项目经理该做什么？

- A.该问题上报给项目发起人。
- B.举行团队建设活动，以解决关键绩效指标（KPI）问题。
- C.引导团队回到形成阶段和震荡阶段。
- D.与人力资源部门讨论生产效率下降的问题。

60.在一个迭代期间，某团队一直在努力应对各种问题。项目负责人推进讨论这些问题，团队达成新的共识。在下一个迭代期间，一些同样的问题再次出现。项目负责人接下来该做什么？

- A.强烈建议团队确定这些问题是否再次出现，因为共识未得到遵循。
- B.将这些共识发布在显眼的地方，以便所在团队成员都能看到。
- C.让团队自组织，并确定防止这些问题再次发生的最佳方式。
- D.将这些问题通知高层管理人员，让他们审视与团队达成共识的重要性。

61.在项目中途，项目经理注意到他们未能识别一个干系人。干系人对项目范围不理解。项目经理首先应该做什么？

- A.向新的干系人介绍范围，然后尝试影响他们支持项目。
- B.维持原始干系人登记册，以保护早期识别的干系人。
- C.将该问题告知指导委员会。
- D.要求项目团队更新干系人登记册，并向新的干系人介绍项目范围，以及尝试影响其支持项目。

62.一个地理位置分散项目团队完成了一个项目，项目理想快速收集大量的反馈，项目经理应该使用以下哪种方法？

- A.视频会议
- B.焦点小组会议
- C.调查问卷

D.电子邮件

63.一个项目已经执行了两个多月，出乎意料的是项目经理收到一封来自高级管理层的电子邮件，邮件指出项目发起人正在请求更新项目开工会议的日期。项目经理未能执行哪项活动？

- A.为项目管理计划制定基准。
- B.完成干系人参与计划。
- C.批准变更管理计划。
- D.最终确定进度管理计划。

64.一个施工项目挖掘期间发现了历史文物，项目经理通知客户和当地文物部门，由于文物部门收集这些文物所需的时间该项目被推迟了。项目经理应该做什么？

- A.变更进度计划，以包容延期。
- B.通知管理层，并提交一份紧急变更请求。
- C.更新并分发干系人参与计划。
- D.修订资源管理计划，并通知团队。

65.发起人支持运用敏捷方法。项目经理正在考虑如何推出敏捷方法并争取项目团队成员和干系人的认同。项目经理首先应该做什么？

- A.确定如何运用敏捷技术（包括组织培训和沟通）进行组织变革。
- B.选择当前的一个预测型项目，定义方法，并提高敏捷培训，以便执行项目的剩余部分。
- C.先从一个复杂性适当的试点项目开始，并向受影响的人员提供敏捷培训。
- D.确定将需要哪些敏捷软件工具，来支持组织中的敏捷交付。

66.某药品公司正在运用预测型方法开发一种新产品，该产品目前正处于测试阶段，鉴于测试反馈的特点，项目经理已决定采用迭代方法，在其中一个迭代结束时，政府颁布了一部与该产品相关的法规。项目经理接下来该做什么？

- A.重新进行测试，使试验符合新法规。
- B.在下一迭代中包括评估以验证合规性
- C.进行迭代审查，以应对该新法规。
- D.就项目范围提出变更请求，以确保遵守该新法规。

67.项目经理正在执行一个项目，该项目中包含简短的任务以及技能非常熟练的人员，在测试阶段项目经理注意到很高的失败率和许多缺陷。若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

- A.要求团队成员实施管理质量过程
- B.要求所有人员都遵循质量改进要求
- C.在测试阶段期间执行质量控制任务
- D.在所有任务中使用六西格玛程序

68.一位项目经理正在管理一个处于启动阶段的网络项目。该项目经理注意到政府网络安全主任最近发布的一部数据保护条例。项目经理该做什么？

- A.纳入这一变更，将之视为干系人需求的一个变更。
- B.对项目做出调整，将组织治理与项目治理联系起来。
- C.告知网络安全主任，这属于范围蔓延，将在下一阶段予以考虑。

D.告知网络安全主任，该变更将会被视为一项变更请求。

69.在创建项目风险登记册时，项目经理及其团队应该考虑什么？

- A.可能影响项目进度计划的因素。
- B.如何获得发起人对章程的批准。
- C.获得客户批准登记册的方式。
- D.制定干系人登记册的方法。

70.项目团队正处于某企业一个项目的规划阶段，该项目最近经历管理层变更。该企业中的一些新经理尚未完全接触公司的项目管理过程。一些项目团队报告说，对项目进展的方式感到混淆。项目经理应该做什么？

- A.增加向干系人发送报告文件的频率。
- B.聘请外部顾问来管理项目的沟通方面。
- C.与不同干系人层面召开清晰、具体的沟通会议。
- D.与发起人开会，确保高层级管理层对该项目的参与。

71.一个新的开发项目正在使用一种混合方法进行开发。在第三次迭代后，项目经理发现团队的生产力下降。项目经理接下来应该做什么？

- A.与团队一起回顾迭代的时间。
- B.鼓励团队改善他们的表现。
- C.减少迭代的待办事项列表。
- D.在下一次的回顾会上讨论这个问题。

72.某公司希望在竞争激烈的市场上提高其某一产品的商业价值。为此，该公司委托项目团队开展一个项目，以创建一个原型，该团队增量式构建了该原型。项目经理应将哪项行动作为优先要务？

- A.确保项目发起人知道上市日期。
- B.强调使用看板方法。
- C.实施“计划-实施-检查-行动”（PDCA）周期。
- D.尽快交付商业价值。

73.一个高知名度项目的项目经理收到一个关键干系人对某个主要可交付成果的抵制，为了避免出现进度延迟风险，项目经理安排一次团队会议讨论方案并获得反馈意见。项目经理使用的是哪种冲突解决技术？

- A.撤退/回避
- B.缓和/包容
- C.妥协/调解
- D.合作/解决问题

74.一个产品拥有者有一个新产品的想法，但在定义功能时很费劲，因为他们不确定每个功能的感知商业价值。项目经理应该让交付团队做什么来解决这个问题？

- A.评估产品路线图，看是否有其他产品更适合构建。
- B.开发一个最小可行产品（MVP），供选定的客户群评估。
- C.委托一个商业分析家研究类似的竞争产品。

D.完成一个工作分解结构（WBS）来评估每个功能的成本。

75.在与团队一起召开开工会议后项目经理开始分配工作，但由于与其他项目存在冲突，一位团队成员拒绝开始工作。项目经理首先应该做什么？

- A.请项目发起人帮助与职能经理进行谈判。
- B.签发一份变更请求，以将该资源替换成另一位合适的资源。
- C.与职能经理会面，讨论冲突的任务，努力解决问题。
- D.查看沟通管理计划，并将该问题通知有关干系人。

76.一家公司正在多个国家集成一款新的软件组件，在测试期间，可能会检测到问题。若要考虑这些潜在问题的影响，项目经理应该做什么？

- A.协商延迟部署进度计划
- B.组织定期团队会议以管理风险应对措施
- C.查看与供应商签定的合同，以评估延迟的影响
- D.添加更多资源以确保满足进度计划

77.在从前任项目经理那里接管项目后，项目经理发现团队成员经常在未经正式批准的情况下进行变更。新项目经理应该做什么？

- A.确保团队成员遵循变更管理计划。
- B.咨询前任项目经理以确定原因。
- C.创建一份配置管理计划并获得批准。
- D.要求职能经理替换团队成员。

78.一个项目经理被分配到一个正在向敏捷过渡的公司的项目中，并不是所有的干系人都相信这个项目，一些干系人希望整个项目在项目早期就被定义和规划出来，但是项目发起人需要一个快速的胜利来确保项目的继续进行。

项目经理应该使用什么方法？

- A.敏捷的方法，因为这样可以更早的提供工作功能。
- B.一个混合项目，因为这将减轻干系人的担忧。
- C.预测性方法，因为这将使高级干系人满意。
- D.一个预测性的方法，因为这将显示所有干系人的利益。

79.一个项目里程碑的交付日期即将来临，由于通勤问题，一个资源必须开始在家里工作，工作布置不受影响，预计所有资源的生产力将保持不变。项目经理下一步应该做什么？

- A.与团队开会，以评估是否需要重新分配任务。
- B.通过电子邮件向项目发起人通知他们包含虚拟团队成员的情况。
- C.变更资源管理计划以包含该资源的新工作条件。
- D.修改该里程碑的交付日期，以考虑包含虚拟团队成员的情况。

80.在审查项目报告时，项目经理识别到一个新的不确定事项。项目经理首先应该做什么？

- A.更新风险登记册
- B.修订进度计划
- C.评估对项目的整体影响

D.执行根本原因分析

81.一个项目的技术主管不熟悉也没有去过执行项目所在地区的文化。在与客户举行项目会议期间，技术主管发表了该地区文化中被认为具有攻击性的评论。项目经理应该做什么？

- A.要求替换该技术主管，以表达对客户的诚意。
- B.要求该技术主管在会议期间不要发表评论以避免尴尬。
- C.将该技术主管重新分配到可让他被客户文化包容的地区。
- D.分配一位本地资源以充当该技术主管和客户之间的中间人。

82.一个预计在五年内完成的项目涉及多个分包商，在第一年结束时已经有大量的预算超支，项目经理确定原因是一个分包商在不断进行变更。若要在将来避免发生这个问题，项目经理可以做什么？

- A.更新经验教训知识库
- B.确保记录所有变更请求
- C.进行项目审计，以确定过程沟通
- D.修订采购管理计划，以排除这一分包商

83.在一个项目中途一名新项目经理加入团队，在审查项目管理计划后，项目经理意识到项目需求存在差距。项目经理下一步应该做什么？

- A.要求项目发起人提供所有遗漏的需求。
- B.与项目团队合作以收集所有遗漏的需求。
- C.与关键干系人开会，以获得遗漏需求相关的风险。
- D.安排一次与关键干系人的需求沟通会议。

84.由于两个重要的干系人 A 和 B 之间冲突而未能合作，项目因此被推迟。干系人参与计划规定项目经理可能不会与这些干系人中的任何一个进行直接交互，这使得调解员的角色都给了公司的 CIO，但是，项目经理确实与干系人 A 具有非正式的个人关系，在接待期间干系人 A 表示他们希望实施附加功能，但这些功能不会对项目产生负面影响。项目经理下一步要做什么？

- A.与 CIO 开会以解释该功能，并要求他们寻求干系人 B 对实施该功能的同意。
- B.了解该附加功能及其影响。
- C.遵循干系人参与计划，并告知 CIO 干系人 A 希望实施附加功能。
- D.遵循变更管理程序来实施该功能。

85.一个项目经理在一个以前没有执行过这种类型的项目的组织中领导一个敏捷项目。为了确保该项目遵循合规要求，该项目经理应该做什么？

- A. 遵循组织的流程和预测性项目的可交付成果，即使它们会影响项目的敏捷性和性能。
- B.使用风险登记册来记录项目产生的所有合规性漏洞，以便所有的决定都有据可查并得到干系人的批准。
- C.对上层管理人员进行敏捷实践的指导，解释敏捷项目关注的是价值交付，并协商解决合规要求的问题。
- D.与项目管理办公室（PMO）/合规实体会面，进行流程调整，以确保敏捷交付物支持组织的合规要求。

86.项目经理正在为一个新的备受推崇的客户管理一个项目，商业论证正在纳入项目章程，该章程定义了项目结束日期，但未定义中间的里程碑。由于满足中间里程碑是客户的主要优先事项，项目经理下一步应该做什么？

- A.在风险登记册中包含中间项目里程碑成就。
- B.与团队讨论如何增强监控和报告方法。
- C.根据该信息分析客户的组织实践。
- D.与发起人一起审查商业论证，以了解高层级的进度风险。

87.一位组织外部的项目经理正在管理一个节约成本的项目。该项目虽然在组织内不受欢迎，但却是项目发起人的高度优先事项。项目发起人是该组织最高管理层的一员。且该组织在非常政治的环境中运作。项目经理几乎没有得到团队成员的支持。他们被警告说关键的干系人可能会抵制开工会议。项目经理应该做什么？

- A.与每位干系人进行一对一会谈，以便在会议之前获得支持
- B.确保邀请所有干系人参加开工会议并提供书面邀请
- C.要求项目发起人与每位干系人交谈，以便在会议之前获得他们的支持
- D.升级上报给项目发起人，要求他们命令每个干系人出席会议

88.项目团队正在努力满足产品开发的截止时间，项目发起人指示团队省略质量检查以满足此截止时间。项目经理应该怎么做？

- A.告知发起人，取消计划的质量检查可能会导致风险增加
- B.更新项目进度计划，并要求变更控制委员会删除质量检查
- C.要求团队加班，并取消质量检查以快速跟进该项目
- D.使用管理储备来纠正和快速跟进检查期间的质量问题

89.在项目中途采购专家继续延长病假，项目经理应该做什么？

- A.记录并评估风险
- B.将该问题升级上报给项目发起人
- C.聘请新的采购专家
- D.快速跟进采购专家的活动

90.一个项目的范围说明书已经得到发起人和关键干系人的一致同意，在制定工作分解结构期间，其中一个干系人请求一项新需求。项目经理应该做什么？

- A.分析该请求对项目的影响
- B.向变更控制委员会提交该请求
- C.将该请求升级上报给项目发起人
- D.接受该干系人的请求

91.一个敏捷项目正在进行 10 次迭代中的第五次。在最后一次回顾性检查之后，团队成员意识到他们不得不加班加点来完成承诺的工作。项目经理应该怎么做？

- A. 要求增加团队成员以保持速度
- B.在迭代中实施一个检查点，以验证团队是否在轨道上。
- C.进行一次集中的回顾，帮助团队发现根本原因——这个是发现问题以后的执行措施
- D.要求团队在下一个迭代中降低承诺。

92. 一个自组织团队中的新成员发现由于项目中使用了新技术，所以很难完成任务。

在这种情况下，项目经理应该做什么？

- A. 要求该团队成员转到另一个团队。
- B. 委托其他团队成员来完成这个团队成员的任务。
- C. 指导该团队成员并提供必要的培训。
- D. 通过人力资源部门的要求，将这个团队成员纳入一个改进计划。

93. 由于管理优先级，一位团队成员暂时被重新分配到另一个项目，该团队成员并没有在执行关键路径上的活动。项目经理应该做什么？

- A. 与其他项目经理开会，以确定共享该资源的方法
- B. 通知项目发起人，该团队成员的重新分配不会影响项目
- C. 延迟该成员正在执行的非关键路径活动
- D. 评估重新分配该资源的影响，并制定解决该问题的方案

94. 两个团队成员正在争论他们在执行迭代任务时应该使用哪种技术。预测性的方法被分成几个段落，需要按时完成，以免影响项目的及时完成。

项目经理应该做什么来解决这个问题并帮助团队进入下一个迭代？

- A. 推迟对所使用的技术的选择，直到收集到更多的信息
- B. 提出自己的方法来解决这个问题，并要求团队遵循这个方法。
- C. 允许团队自行决定，因为团队应该是自主的
- D. 呼吁进行公开对话，团队将通过协商一致达成共识

95. 项目经理必须向一家组织的业务单位交付一个主要项目。在审查项目成本和预算活动后，项目经理发现项目的成本预计比业务单位的预算高 50%。该预算是使用专家判断和类比估算制定的。项目经理下一步应该做什么？

- A. 要求干系人将项目预算增加 50%
- B. 与干系人开会，以确认项目的成本估算
- C. 优化范围和交付日期以符合预算制约因素
- D. 修改项目的成本基准以与新的成本估算保持一致

96. 一个大型而复杂的 IT 项目正处于其执行阶段。由于预算问题该组织将开发外包给一个海外团队。项目经理得知该海外团队负责人正在直接向客户发送任务进度更新。项目经理首先应该做什么？

- A. 与该海外团队负责人和客户开会，就新的沟通管理计划达成一致意见
- B. 将批准的沟通管理计划发送给该海外团队负责人
- C. 向该海外团队负责人解释干系人参与计划
- D. 将该问题升级上报给海外管理团队解决

97. 在项目执行阶段提出进行重要变更的请求，遵循并记录了变更控制程序。项目的一些关键团队成员对这些变更控制不安，因为他们将会影响可交付成果。若要确保实施这些变更，项目经理应该做什么？

- A. 要求这些关键团队成员与其他团队成员一起审查范围变更
- B. 通知这些关键团队成员遵守变更管理计划

- C.建议这些关键团队成员审查项目管理计划中的程序
- D.要求这些关键团队成员的职能经理帮助他们更好的了解这些变更

98.作为项目审查过程的一部分。团队识别了潜在风险、发生概率及其潜在影响。根据此表格，哪些事件对项目的财务状况影响最大？

- A.风险事件 1 和 2
- B.风险事件 2
- C.风险事件 3
- D.风险事件 2 和 4

风险事件	概率	影响（成本/效益）
1	5	-10,000 美元
2	4	-25,000 美元
3	2	-40,000 美元
4	5	5000 美元

99.一个矩阵型组织中的项目处于执行阶段中途，一位关键资源从项目中退出，职能经理提供了一位具有较少主题经验的替代资源。项目经理应该做什么？

- A.派送经验较少的资源参加培训课程
- B.要求项目发起人支持保留该关键资源
- C.对执行经理解释该变更的影响
- D.聘请经验丰富的外部资源作为替代资源

100.一位技术方面的主题专家发现某事件应被记录为项目的经验教训。该主题专家让项目经理写下，记录该事情，并将其纳入经验教训登记册中。项目经理应该做什么？

- A.主动负责将这些信息记录下来。
- B.让该主题专家记载并记录该事件。
- C.请求该主题专家在项目结束阶段之前耐心等待。
- D.将记录任务分配给某一项目团队成员。

101.项目团队采用混合型框架进行项目交付，在执行某项目时，团队获悉客户提出一项新的合规性需求，必须先于任何其他需求交付。项目经理该如何应对这种情况？

- A.将合规负责人纳入干系人名单，并等待举行下一次状态会议。
- B.与合规团队成员开展协作，审查并优先交付该需求。
- C.将该新的合规性需求增至待办事项列表，因为技术团队无法腾出人手开展相关工作。
- D.让该团队将该合规需求纳入当前冲刺并交付该需求。

102.在一个敏捷项目的建立过程中，产品负责人明确表示希望在产品开发过程中发布功能，而不是在一年内完成产品。项目经理应该怎么做？

- A.促进一个富有成效的环境，使每个人都能在不被其他团队成员干扰的情况下工作。
- B.建立一个奖励制度，承认团队的贡献，以激发人们的积极性并提高绩效。
- C.促进冲刺计划会议，重点是定义最小可行产品（MVP）。

D.设计一套包括速度在内的指标，这是衡量交付价值的一个好办法。

103.一个建筑项目的一个关键干系人花在工地上很多时间，干扰团队的工作。在这种情况下，项目经理该做什么？

- A.努力理解该关键干系人的顾虑，并在例行的项目状态报告中提供反馈。
- B.安排一个会议，与团队成员共同解决该关键干系人的顾虑。
- C.将情况上报至项目发起人，因为该关键干系人的行为正在影响进度。
- D.向该关键干系人着重表明，项目正在如期推进。

104.一个项目使用本地和海外资源，资源之间关系紧张，因为本地资源以为海外资源一主题专家的工作时间比他们少，项目经理根据本地的工作环境确定海外资源的工作时间足够长。项目经理应如何解决这种冲突？

- A.向人力资源专家咨询意见。
- B.为海外团队成员分配更多工作。
- C.开展团队建设活动，让团队达成一致意见。
- D.添加更多资源以减少本地团队成员的工作量。

105.一位主题专家通知职能经理项目落后于进度计划，经过调查，项目经理发现该主题专家说的不是该项目，而是与该项目无关的个人工作，项目经理首先应该做什么？

- A.与该主题专家和职能经理会面，以确保项目沟通遵循沟通管理计划。
- B.让职能经理参考最新状态报告，并指示该主题专家不要沟通此类型问题。
- C.将该问题上报给发起人，并使用沟通管理计划为该主题专家提供支持。
- D.让该主题专家参考最新状态报告，并指示职能经理不要分享此类信息。

106.在审视原型时，质量团队发现了一些偏差，虽然它们不会影响主要功能，但却有可能在未来成为问题，为了避免未来发生重大问题，该团队建议采取纠正措施，但这需要额外资金。该项目已经预算紧张，甚至已经动用了应急储备。项目经理应该做什么？

- A.向项目发起人报告，该产品工作正常，但该项目预算紧张。
- B.让质量团队弃用该样品，转而使用新样品进行测试。
- C.询问产品设计师为何在设计阶段未将该偏差考虑在内。
- D.与干系人共同评估和启动变更请求流程。

107.如风险管理计划中所述，工程团队必须遵循特定说明以确保机器运行顺畅。但是该团队未能正常运营并错过了风险管理计划中包含的制定维护计划日期，机器操作员坚持认为没有必要遵循维护计划，因为机器运行良好。项目经理应该做什么？

- A.接受该操作员的建议，因为他们是风险主题专家
- B.变更风险管理计划以符合操作员的建议
- C.执行风险评估，并更新风险登记册
- D.遵循当前风险管理计划

108.在一起为制定项目章程而召开的会议期间。项目经理发现未识别商业需求，并且未执行成本数据分析，项目经理首先应该做什么？

- A.更新商业论证

- B.继续制定项目章程
- C.立即拒绝该项目
- D.向项目发起人提出建议

109.一家公司已经转型，现在正在使用混合方法而不是预测方法来交付项目。分散的项目团队对敏捷的认识是不同的。项目经理觉得新方法会影响项目的及时交付。项目经理应该怎么做？

- A.要求用预测的方法执行项目，因为存在预算和进度风险
- B.使用预测的方法，对不了解敏捷项目交付实践的团队成员进行折磨
- C.使用敏捷工具和技术，使所有的团队成员都能一致地应用所定义的混合方法。
- D.使用赶工崩溃来减少关键路径，以确保有足够的缓冲区来包括敏捷方法论更新的影响

110.项目处于执行阶段，项目发起人是一位高级管理人员。众所周知他是一位挑剔，要求严格的干系人。若要确保富有成效的项目沟通，项目经理应该做什么？

- A.更新风险登记册，将与发起人的沟通识别为一项项目风险
- B.与发起人安排召开定期状态会议，以沟通项目进展
- C.确保每周向所有干系人发送项目状态报告
- D.确保沟通管理计划与所有干系人保持一致

111.在一个开发工具的项目结束时，一位干系人对所花费的时间、精力和金钱提出质疑。项目经理组织与所有干系人举行会议，接着发生几次争论。若要防止这种沟通失败，项目经理应该事先使用什么项目文件？

- A.项目进度计划
- B.批准的预算
- C.项目管理计划
- D.效益分析

112.在一个项目的编程活动中，每个模块预计持续 35 天，但第 1 个模块的编程就已经用了 45 天，项目经理应该做什么？

- A.让团队加班加点按时完成可交付成果。
- B.向项目发起人提交变更请求，以便更改进度计划。
- C.评估情况，确定相关方法，以便在不影响基准的前提下压缩进度计划。
- D.检查范围，核实是否存在范围蔓延的问题，使项目符合进度计划。

113.来自职能领域的一位团队成员对可交付成果进行频繁变更，妨碍了项目的整体绩效。若要预防这个问题，项目经理应该做什么？

- A.更新所有项目基准
- B.与变更控制委员会讨论该问题
- C.确保应用整体变更控制过程
- D.与干系人一起审查批准的范围

114.项目经理加入一个项目，该项目将影响一家组织内几乎所有业务领域。在项目开始之前项目经理被警告说，不直接参与项目的某个特定干系人对项目的成功至关重要。该间接干系人是组织部门意见领袖，强烈反对该项目。若要确保项目不受该间接干系人的阻碍，项目经理应该做什么？

- A.与所有间接干系人进行电子沟通
- B.组织一次与所有干系人召开的会议
- C.将该问题升级上报给项目发起人
- D.与该间接干系人安排一对一会议

115.一名外部项目经理正在管理着一家大公司的新办公室的建设工作，项目管理计划规定必须与训练有素的外部资源订立合同，尤其对重要的项目要素加以修改和验证，由于成本高昂（尽管在项目预算之内），客户拒绝了启用外部资源。项目经理应该如何解决这一问题？

- A.雇佣相关资源，以便实现项目目标。
- B.评估后果，与客户会面并向其解释可能会出现的情况。
- C.尽力通过公司内部其他项目的资源实现目标。
- D.与客户开会，向其说明将不会履行该任务。

116.在一个多阶段项目的第二阶段遇到必须立即解决的问题。项目经理应该怎么做？

- A.与高管开会，请求提供更多时间来应用变更控制程序
- B.确定纠正措施，了解进度和成本影响并应用实施整体变更控制过程
- C.快速调动专家，在规定的时间内解决问题，并更新问题日志、变更日志和进度计划
- D.回到第二阶段的交付，更新进度计划，并通知干系人

117.在风险登记册中记录的一个项目风险是特定机器组件的潜在故障，发生该故障的概率很低，因此没有包含备用组件的预算。项目经理应该怎么做？

- A.寻找可以降低风险但延长进度计划的内部机械代替。
- B.定期监控风险概率，以确保其不会发生显著变化。
- C.建立应急储备以避免任何后续预算问题。
- D.由于概率很低，从风险登记册中删除该项。

118.为了估算一个与去年实施的项目相似的新项目的成本，项目经理与前一个项目的专家小组会面，该专家组采用的是三点估算技术。项目经理将估算的预算提交至项目发起人，以待审批。新加入公司的项目发起人很担心，因为预算超过了他们的预期。项目经理应该做什么？

- A.运用软技能说服项目发起人批准该新的预算估算。
- B.回顾去年项目得历史信息 and 经验教训，以证明新预算估算的合理性。
- C.将预算方法改成更准确，自下而上的成本估算。
- D.审视组织流程评估，以确定是否在预算估算中考虑了应急储备。

119.一个项目经理被分配到一个正在进行的复杂项目。该团队在每个迭代中都能提供价值。然而，交付物是内部的，客户不知道这些交付物。该项目经理应该采取什么行动？

- A.要求内部销售团队让客户了解交付的价值。
- B.告知客户进展情况，并向他们提供关于最终交付物的最新信息
- C.等待一个重要的里程碑完成后再通知客户进展情况
- D.评估各种交付方案，以便立即向客户展示价值。

120.项目经理 A 和 B 正在独立执行项目。这些项目依赖其下一个可交付成果的不同关键资源，两位项目经理都在尝试为他们的团队获得该资源。项目经理 A 下一步应该做什么？

- A.将该关键资源添加到项目 A 的资源管理计划中
- B.将该资源的时间平均分配给项目 A 和 B
- C.询问该关键资源哪个项目优先
- D.请求与项目经理 B 召开调解会议

121.一个项目经理意识到，团队成员对混合方法很陌生，不重视站立会议。团队成员经常迟到。偏离了解决问题的方向。或者完全跳过会议。项目经理应该如何改善项目团队的这种情况？

- A.让项目团队参与实施和改进每日站会的关键环节。
- B.要求产品所有者清除那些不遵守待命会议规则的团队成员。
- C.向所有团队成员发送每日回顾报告，而不是召开每日站会。
- D.在每日站会中包括一个每日头脑风暴会议，以解决悬而未决的问题。

122.一个项目经理最近被分配到一个敏捷项目，发现项目的一个承包商没有任何敏捷的经验。该项目经理应该怎么做？

- A.要求项目发起人更换承包商，因为他们没有敏捷经验。
- B.向承包商发出正式通知，要求其获得敏捷认证
- C.咨询项目组，了解承包商的培训需求程度
- D.指示承包商接受敏捷培训，因为项目已经开始。

123.在与产品负责人交流后，一位项目团队开发人员为当前迭代添加了一项关键功能。以确保新的销售，该团队已经开始开发该功能，项目经理下一步应该怎么做？

- A.指示项目团队停止开发该功能
- B.建议开发团队与产品负责人协商后共同决定
- C.如果不影响当前正在进行的任何其他功能的交付，指导团队完成该功能的开发
- D.将该问题升级上报给人力资源部门，以确保产品负责人将来不会怪罪

124.由于供应商与项目经理之间沟通失误，可交付成果所需的一项主要输入内容缺失。由于该可交付成果缺失，项目的关键路径被延长，项目经理接下来该做什么？

- A.开始审计供应商的流程和程序。
- B.执行应对计划，与供应商共同应对该问题。
- C.与该供应商一起审视从先前项目吸取到的经验教训。
- D.对项目开展过程中出现的供应商问题进行详细分析。

125.一个新的资源加入了一个迭代的项目组。项目经理注意到，该资源不能按时完成交付物。项目经理应该如何处理这种情况？

- A.通过指导新的团队成员来解决业绩不足的问题
- B.与资源经理讨论提高绩效的方案
- C.作为回顾仪式的一部分提供绩效反馈。
- D.向项目发起人申请一个更有效的替代资源

126. 由生产部门提交的一项变更请求可能会影响采购程序，采购部门目前不参与变更控制过程。项目经理应该做什么？

- A.邀请采购部门参加变更控制委员会会议

- B.参考变更管理计划获取有关如何继续的内容
- C.要求采购部门接受该变更请求
- D.通知生产部门，该强求被拒绝，由于该变更请求有潜在影响

127.项目经理负责的一个项目接近尾声，几项任务现在其实已经完成可移交给客户，项目经理该怎么做？

- A.更新整个项目的质量管理计划。
- B.结束已完成的项目任务。
- C.更新整个项目的沟通管理计划。
- D.让客户确认并接受已完成的任务。

128.在一次回顾会议上，很多项目团队成员表示，由于受到其他团队的干扰和请求帮助的影响，他们在各个迭代期间未能完成任务，作为团队促进者，项目经理应该做什么来避免发生这种情况？

- A.确定问题的根本原因，并与所有项目团队成员一起界定基本规则，以便最大程度地减少干扰因素。
- B.与受影响的项目团队成员再次会面，告诉他们不要降低团队的产能。
- C.建议团队成员改进规划，并缩小其故事的规模。
- D.聘请一名教练，帮助所有项目团队提高自行解决问题的能力。

129.一位新项目经理了解到，分配给团队的工作已分解到最低层级，该项目经理审查了工作，感觉缺少某些额外的有用信息。项目经理应审核以下哪项？

- A.需求跟踪矩阵
- B.项目章程和范围说明书
- C.WBS 词典
- D.业务需求文档

130.在项目中途进行期间，项目经理听到有关该项目将被取消并且团队将被解散，项目经理与发起人会面并了解到流言是假的，项目经理希望在其影响团队制止流言的传播，假设项目的沟通管理计划已确定了使用高层级和正式的沟通的方式，项目经理应该怎么做？

- A.与团队和发起人召开会议。
- B.向所有项目团队成员发送电子邮件并抄送给发起人。
- C.与每名团队成员单独会面。
- D.给每个团队成员打电话。

131.在收集了一个依赖外部干系人的项目的所有需求后，项目组正在完成第二次迭代。此时，项目经理了解到法规的可能变化，这将阻止产品的推出。项目经理应该做什么来实现收益？

- A. 在风险日志中增加一项内容
- B.审查目标收益。
- C.提高团队的速度
- D.实施改变

132.项目经理了解到，项目发起人对项目需求的开发工作不满意，为了使项目重新达到发起人的期望，项目经理该做什么？

- A.进行干系人评估。

- B.与团队一起查看项目目标图。
- C.确认团队应该使用哪些模板。
- D.审阅风险管理计划。

133.项目经理正在实施一个新软件系统。部门中的一些员工质疑该变更的必要性，觉得该新系统会阻碍当前的流程。项目经理本应在项目开始时采取什么措施来防止出现这种抵制？

- A.让来自公司各个层面的干系人参与进来，以便每个人都理解该变更。
- B.确保鼓励在项目验收之前实施变更的公司文化。
- C.鼓励领导层与对变更持抵制态度的部门讨论该变更。
- D.创建沟通管理计划，概述与关系人沟通的方法。

134.发起人刚刚发布了一个政治敏感项目的章程，项目经理应该如何与项目干系人沟通这项批准的章程？

- A.请求发起人将章程纳入项目管理计划
- B.将章程发送给所有干系人，并要求他们提供意见
- C.与所有干系人和发起人开会，以介绍章程
- D.将章程和执行计划分发给干系人

135.在一个项目的实施阶段，一位新指派的团队负责人接洽项目经理，以核实团队的任务和进度计划，这项工作未按计划取得进展，因为该团队负责人缺乏管理经验。这可能会造成项目延误。项目经理该做什么？

- A. 向新指派的团队负责人提供辅导。
- B. 让人力资源总监指派一名高级团队负责人。
- C. 将可能发生的延误问题告知项目发起人。
- D. 直接管理项目团队，以避免发生项目延误。

136.一家公司在为位于几个不同国家的附属公司部署新的解决方案。项目经理安排在对所有干系人最方便的某个日期和地点召开开工会议。然而，该公司现在已经冻结了年底之前的差旅。项目经理应该做什么？

- A.取消该会议，并将项目文件发送给干系人进行强制审查
- B.向项目发起人要求提供预算例外情况，以按计划执行会议
- C.将面对面会议更改为虚拟会议以获得干系人的承诺
- D.重现安排开工会议，因为与干系人的面对面会议是强制性的

137.一个开发新产品的项目包含许多试图影响项目但利益冲突的干系人，项目经理只完成了启动过程，正在制定项目管理计划，该计划仅提供产品规范和项目范围的高层级视图。若要构建详细的范围描述，项目经理接下来应该做什么？

- A.创建工作分解结构。
- B.实施规划和管理过程。
- C.采用干系人的意见制定范围说明书。
- D.在干系人参与计划中列出所有顾虑。

138.一个新的团队成员加入了一个敏捷项目，取代了最近离开的一个团队成员。项目组需要新的团

队成员加快对项目做出有效贡献的能力，在这种情况下，项目经理应该做什么来帮助？

- A. 给新的团队成员分配与他们所替代的前一个团队成员相同的任务
- B. 将技术文件发给新的团队成员，并安排下一次迭代的培训。
- C. 安排知识转移会议，并将不太复杂的任务分配给新的团队成员
- D. 让新的团队成员完成公司的所有强制培训

139. 在项目启动期间，项目经理为一个项目整合分布在全球的团队协作，该项目的成功取决于项目成员之间的合作和团队协作。若要确保这些多元文化团队的成功，项目经理应该做什么？

- A. 制订一份考虑文化差异和团队建设的沟通管理计划
- B. 创建一份风险管理计划，确认与多语种团队协作的风险
- C. 制定一份考虑文化差异和团队建设的资源管理计划
- D. 制定干系人参与计划，以分析团队成员的需求和文化差异

140. 一家公司正在几个国家部署一个新的解决方案，已包含安全审计作为每次部署后的质量检查，第一次部署后进行的安全审计结果发现了违反安全的行为，以及不合规问题。第二次部署后的安全审计结果发现了同样的问题。若要避免这个问题，项目经理应该事先做什么？

- A. 审查质量管理计划，以验证是否包含安全要求
- B. 与安全审计员协商降低已发现问题的重要性
- C. 验证质量要素与解决方案是否一致，并更新质量管理计划
- D. 在第一次审计后制定一份行动计划，以确保问题不再发生

141. 某公司在预测性项目方面有很多经验。项目管理办公室（PMO）一直在尝试在项目管理框架内实施迭代工具，项目经理被要求在当前的项目中使用这些工具。在成功实施迭代工具后，PMO 要求项目经理确定这些工具给项目带来的好处。项目经理应该做什么？

- A. 准备并提交一份状态报告给指导委员会，以更新性能监测。
- B. 确定项目期间要监测的数据以及预期的绩效和目标。
- C. 更新沟通管理计划，考虑与项目关系人的绩效审查会议
- D. 与关系人进行审查，讨论该方法可能给项目带来的潜在好处。

142. 在几个迭代之后，项目经理决定向一个关键的干系人介绍产品。干系人的反馈是，团队在许多功能上没有达到要求。项目经理应该怎么做才能避免这种情况的发生？

- A. 与所有的关键关系人建立需求收集会议，再次评估范围，并在会议的基础上重新确定待办事项列表的优先次序。
- B. 安排充分的冲刺演示，以收集关系人的早期反馈，并相应地调整计划。
- C. 将设计思维实践纳入项目生命周期，以更好地理解产品的角色，更有效地匹配他们的需求。
- D. 评估团队的技能，寻找有产品设计经验的人，并将重建产品界面的任务分配给该人。

143. 某制造公司正在改革产品开发和市场发布的方式。高管认为这是一个高风险的举措，而且该举措必须成功。在这种情况下，项目经理该做什么？

- A. 制定沟通管理计划，将该新业务模式告知员工。
- B. 制定包含明确的可交付成果的详细冲刺计划。
- C. 采用迭代型的推广方法，更早交付最高的商业价值。
- D. 利用针对该新模式的假设，开发商业论证。

144.早在执行阶段，项目经理就发现，事业环境因素最近发生的变化将使实施成本大幅减少，而且还将缩减项目进度计划。项目经理该如何应对这种情况？

- A.与项目团队开会决定如何使用剩余预算。
- B.在项目收尾之前将额外预算留作管理储备。
- C.给予团队额外时间，使其能够在原定期限内完成任务。
- D.遵照项目上报政策和沟通管理计划。

145.一位项目经理被分配到一个与税收有关的项目，该项目将采用敏捷的方法进行管理。通过回顾以前项目的经验教训，该项目经理发现一个关键的干系人是税务方面的专家，并且愿意提供帮助。项目经理应该如何利用这一信息？

- A.要求职能经理将有经验的团队分配到当前的项目中，以避免学习曲线。
- B.要求项目团队回顾经验教训，如果有任何问题，让团队直接联系干系人。
- C.向项目发起人发出请求，雇用该干系人，让他们成为项目团队的一部分。
- D.认识到干系人的技能对项目的重要性，评估干系人支持项目组的可能性。

146.一家公司正在几个不同的国家陆续部署新的解决方案。来自其中一个国家的干系人向团队成员提出许多问题，包括要求提供其他国家的项目文件，即使访问受限。项目经理应该怎么做？

- A.在该国家安排一次特别会议，以提供所有请求的信息
- B.为该国家提供项目文档存储库的完全访问权限
- C.指示团队成员在该国家出现问题时通知项目经理
- D.参考沟通管理计划，以了解哪些信息可以向该国家提供

147.在可行性研究期间，项目经理得知预算必须低于某个目标成本。项目经理之前没有管理过这种类型的项目，应该做什么？

- A.与专家一起召开焦点小组会议，以确定是否可能保持低于目标成本
- B.查看之前的类似项目，以确定提供的目标成本是否切合实际
- C.调查二手设备和材料的可用性，以保持低于目标成本
- D.密切管理团队以确保估算值低于目标成本

148.一个项目发起人想开发有 30 个功能的软件，并将在 10 个不同的国家使用。团队对所要完成的工作量感到不知所措。项目经理应该做什么？

- A.支持团队找到并执行最小可行产品（MVP）。
- B.用项目奖励来鼓励和激发团队的积极性
- C.对团队进行分工，以处理项目的不同方面
- D.组织项目执行以满足项目发起人的要求

149.某项目的目标是通过新的商业模型来评估客户体验，管理层推荐了某个特定的分包商来建立该模型。项目经理审查了经验教训库，并注意到在之前的几个项目中该分包商未能达到制定的标准，项目经理应该做什么？

- A.确定并聘请不同分包商来执行所需的活动。
- B.修改合同以确保包含对不合标准工作的处罚条款。
- C.使用有关记录上的建议和推荐的行动。
- D.与分包商协商，以获得承诺不再发生不合标准的工作。

150.一家电信公司正在进行全国性的网络部署，涉及到不断变化的技术需求。为了解决这种情况，该公司最近采用了混合项目生命周期。在一次回顾中，一些团队成员抱怨说：我的大多数故事已经准备好进行测试了，但却没有进展，因为它们正在等待项目经理的批准。

项目经理应该怎么做？

- A.更新问题日志并检查经验教训注册表以获得选项
- B.执行冲突解决方案以适应团队的需求
- C.实施决策技术来推进里程碑
- D.授权团队自组织和自己做决定

151.一个项目经理正在领导该组织的第一个敏捷项目。在启动会议上，项目经理注意到团队对敏捷方法的理解不尽相同。项目经理很担心这种混乱的影响。项目经理应该怎么做来解决这种情况？

- A.评估使用预测性方法管理这个项目的可能性。
- B.对团队进行指导，解释敏捷原则并建立共同的理解。
- C.为一个有敏捷经验的新团队提交一个变更请求。
- D.聘请一位熟悉敏捷方法的职能经理。

152.项目经理正与某 Scrum 团队一起开展一个项目，该团队总是超过最后期限，指导委员会对该项目非常担心，因为它能否交付预期价值尚不清楚，做了一些分析之后，项目经理发现，一名团队成员存在能力错配的情况。项目经理该做什么？

- A. 接受该错配导致项目在最后期限前无法完成的风险。
- B. 提供适当培训，对该错配予以弥补。
- C. 更新项目进度计划，以反映该延误。
- D. 向团队强调达到商定的最后期限的重要性。

153.一个项目刚刚完成了启动阶段。项目经理必须让干系人参与以便进一步确定项目目标。最高级别干系人要求批准所有项目需求，项目经理知道其他干系人将不会同意这一做法。项目经理应该如何收集需求？

- A.从该高级干系人那里收集目标，并向所有干系人发送更新以获得他们的意见
- B.允许该高级干系人批准所有需求，并为规划阶段增加时间
- C.从项目中开除该高级干系人，并继续进行需求审查
- D.记录该高级干系人拥有最终批准权时将产生的风险

154.一个大型组织决定根据行业内的趋势采用敏捷方法。该组织为采用该方法投入了大量的资金，但几个月后，实施失败。为了避免实施失败，该项目经理应该采取什么不同的措施？

- A.对所有员工进行敏捷培训，从项目组到中层到高层管理人员。
- B.评估组织的文化，进行适合性分析，并确定未来的状态。
- C.进行事后总结，在组织流程资产(OPA)中学习，以便将来使用。
- D.聘请第三方敏捷交付团队来进行实施。

155.一位关键的项目干系人在一个复杂的敏捷项目开始时就表现出兴趣，但是随着冲刺的推进，由于需要承担额外的职责，该关键干系人参与度下降，几个冲刺过后，该关键干系人拒绝了一项功能方面的可交付成果，下一个冲刺期间，团队需要对被拒绝的可交付成果进行返工。项目经理本来应该采取什么措施来避免发生这种情况？

- A.记录项目愿景和目标
- B.分析干系人属性中的变化
- C.让关键干系人参与决策过程
- D.根据干系人的需要对干系人沟通进行定制

156.项目组合待办事项列表的重要项目需要交付预算估计，以确定项目的优先次序。应如何估计项目预算？

- A.项目被分解成特性，根据特性的价值和团队的速度，团队提供估计。
- B.预算估计是基于发起人、产品所有者和团队主持人的经验而提供的。
- C.团队促进者使用历史数据，并根据项目的性质得出估计。
- D.产品所有者获得所有的项目细节，并根据团队的经验和速度提供一个预算估计

157.一家公司正在领导一个项目，使用敏捷方法开发一个新产品。一个供应商根据强制性的范围、稳定的要求和固定价格的合同，为其中的一个产品功能提供解决方案。在与供应商的会谈中，项目经理被告知，公司的业务分析员也要求供应商为另一个功能增加一个解决方案，作为他们交付的一部分。项目经理应该怎么做？

- A.将该功能添加到供应商的需求列表中，以便他们能够交付该功能。
- B.要求供应商在当前的协议下适应额外的范围。
- C.确保项目团队理解与供应商的协议和合同。
- D.监控业务分析员正在进行的工作，以避免范围蔓延。

158.项目经理参加他们公司的年度绩效会议。在演示过程中项目经理意识到一个重要的干系人可能被排除在当前项目之外。项目经理应该做什么？

- A.接洽管理层以确认是否应该排除该干系人
- B.评估排除该干系人的风险，并更新风险登记册
- C.要求项目发起人将该干系人包含在项目中
- D.执行干系人分析，并变更干系人登记册

159.作为战略计划的一部分，某公司决定实施一个新的软件平台，以便管理一个集中的文档库，一些需求很明确，但是一些需求需要更多细节。项目经理应首先做什么决定如何管理该项目？

- A. 确定最适合该项目的生命周期方法。
- B. 将所有需求记录进待办事项列表，以便将来进行详细分析。
- C. 根据团队的经验选择一个预测型的开发生命周期。
- D. 将相关需求拆分，把它们安排进单独的项目里，并应用不同的方法。

160.一个敏捷团队被雇来做一个公共服务项目。该团队收到了一份关于业务的模糊想法的清单，现在需要了解、开发并优先排序一份功能清单。谁将负责这项任务？

- A.项目负责人
- B.敏捷领导
- C.敏捷团队
- D.产品负责人

161.一个项目经理正在管理一个项目，这个项目有一个非常复杂和漫长的执行期。虽然这个项目大部分是预测性的，但是团队能够使用一个混合框架把设计和执行分成小的包。企业希望跟踪这个框

架应用所带来的价值，但没有为这个框架定义一套可衡量的事项。

项目经理应该先做什么？

- A.根据工作分解结构（WBS）创建一份报告并定期更新。
- B.使用与上一个预测性项目相同的效益跟踪过程，并将其添加到每月的状态报告中
- C.研究哪些报告模板在这个框架中使用的最多，并将其纳入项目中。
- D.与干系人合作，确定哪些可衡量的利益可以被跟踪，并指定一个负责任的人去监测和报告它们。

162.一个迭代项目的项目经理收到一个现场团队成员的反馈，说这个虚拟团队没有按时完成交付物。该项目经理收集了关于状态报告应该包含哪些内容的细节，以便跟踪可交付成果。

项目经理应该采取的补救措施是什么？

- A. 在沟通管理计划中加入状态报告
- B.与对虚拟团队执行干系人参与
- C.为两个团队召开一次现场会议
- D.把创建状态报告作为一个产品待办事项列表项目。

163.一个研发团队正在完成一项为期两年的计划。项目经理专注于项目的结束活动。应优先考虑哪些活动？

- A、标记产品积压完成状态并更新通信管理计划。
- B、召开指导委员会会议，通知他们项目完成情况
- C、确保知识转移活动按计划执行
- D、发布项目竣工庆祝活动的资源和计划。

164.一个设备供应商将为一个客户公司实施一条新的生产线。这个为期一年的项目将包括 2-4 个月的迭代，然而，客户的项目经理没有敏捷经验。项目经理应该如何确保客户在日常会议中得到有效代表？

- A.将项目重新调整为预测性方法，以确保团队之间的最佳合作。
- B.为客户团队提出一个关于敏捷知识转移的课程，以配合日常会议的目标。
- C.向客户经理提供敏捷最佳实践文件和网络资源。
- D.推荐最适合客户项目经理日程安排的敏捷培训项目。

165.项目经理正在领导一个处于高级阶段的项目。风险登记册中所识别的所有高层级风险均已解决，对项目不再构成风险。只有低层级风险仍然存在。项目经理现在应该做什么？

- A.降低项目风险的优先级，因为所剩余风险均为低层级风险。
- B.对已识别的风险重新评估，并更新风险登记册。
- C.通知干系人所有高层级风险均已解决。
- D.将低层级风险重新归类为高层级风险。

166.项目经理正在领导部署业务单位的一个关键解决方案，该解决方案的范围已获得批准。在项目执行阶段，一位新的业务主管加入该组织并改进该业务单位的市场战略，该业务主管现在要求添加新功能。项目经理下一步应该做什么？

- A.通知项目团队，并确保将变更请求纳入进度计划和预算中
- B.告知新业务主管这是不可能的，因为项目已经处于执行阶段
- C.确定执行、负责、咨询和告知（RACI）矩阵中识别的干系人影响

D.要求该业务主管遵循变更管理计划并提交正式的变更请求

167.八个人已经在一个项目上工作了很长一段时间。项目的范围已经发生了很大的变化，产品负责人已经被替换了多次。团队成员感到与项目脱节了。项目经理应该做什么来确保团队与目标的一致性？

- A. 要求新的产品负责人解释项目的重要性。
- B.给团队发送一份详细的业务需求大纲。
- C.与团队一起审查项目章程。
- D.促进对项目愿景的讨论。

168.一个项目经理正在使用一个混合方法来遵守一个监管要求。计划和结束阶段将使用预测的方法，执行阶段将使用迭代的方法。在第二次冲刺审查中，项目发起人要求改变一些产品待办事项列表项目的优先级。作为一个仆人式领导，项目经理应该怎么做？

- A.要求发起人向变更控制委员会（CCB）提交一个变更请求。
- B.接受请求，将产品待办事项列表项目纳入下一个冲刺阶段
- C.审查变更对进度管理计划基线的影响
- D.支持产品所有者改变产品待办事项列表项目的优先级的决定

169.一个国际客户联系了一家软件开发公司来建立一个软件产品，并指派了一位敏捷项目经理。在一次审查会议上，客户抱怨说，在最初的汇报会上提到的一个功能没有实现。项目经理应该怎么做？

- A.将提到的功能列入优先的需求列表中。
- B.指派一个团队成员立即开始工作，以实现该功能。
- C.审查原始项目文件以确认。
- D.把它当作一个变更请求，评估对项目目标的影响。

170.项目经理开始了一个新项目，必须确保团队成员和干系人都经过适当培训。在与团队会面之后，项目经理发现，所有资源都拥有不同的敏捷方法方面的经验。项目经理该做什么？

- A.充分而完整地提供一种敏捷方法方面的指导。
- B.确保团队对敏捷形成共识。
- C.确保团队了解所有敏捷技术。
- D.不组织培训，因为团队对敏捷已经非常了解。

171.某项目团队最近完成了为某公司开发一个自动化薪资管理系统的首个冲刺。项目经理已安排与产品负责人和团队成员举行冲刺规划会，以讨论接下来应该开展哪些功能方面的工作。为了使该会议富有成效且产生预期结果，项目经理需要哪两条信息？（选择两项）

- A.燃尽图
- B.冲刺章程
- C.公司使命和愿景
- D.冲刺目标
- E.产品待办事项列表

172.某新团队成员被增加到一个自组织团队中。该新团队成员不愿开口说话和参加团队讨论或参与

决策。团队应采取哪两种措施来让该新团队成员参与进来？（选择两项）？

- A.向项目经理报告该新团队成员的行为。
- B.指导该新团队成员提高对团队活动的参与度。
- C.强迫该新团队成员参加被视为很容易的活动。
- D.针对各种想法和观点，推动举办一场开诚布公的讨论。
- E.重新审查团队关于团队行为和准则的讨论。

173.某为期多年的大型项目需要高技能员工才能成功部署。管理团队和项目发起人分析了资源需求，并同意为项目雇佣长期职工，以避免潜在的预算超支问题，但在项目开展过程中存在员工流动的风险，这对交付产生影响。项目经理应采取哪两种措施来减轻这种风险？（选择两项）

- A.引入一个奖励计划，对资源绩效进行激励和奖赏。
- B.通过培训、辅导和指导推动项目团队提高能力。
- C.增加训练有素的员工，以便培养后备资源。
- D.说服高层管理人员雇佣第三方员工。
- E.与管理层开会讨论将项目分解成较小的项目。

174.在项目执行期间，项目经理注意到，只有一名团队成员拥有构建产品所需的其中一项技术技能。项目经理担心，这将来可能会对质量和进度计划产生影响，因为多数即将开展的活动将至少需要三名具备该特定技能的团队成员。项目经理应采取哪两种措施来避免团队成员不符合资格要求？（选择两项）

- A.将该新技能教给整个团队。
- B.鼓励团队成员结对工作，并进行知识共享。
- C.增加需要此类能力的活动预计所需时间。
- D.与外部培训师一起开展培训活动。
- E.将相关活动从路线中剔除。

175.项目经理观察到，两名团队成员在各种会议上一直公开地争论不休，为了推销自己的想法，他们分别直接与发起人单独沟通，并做出决定，从未知会项目经理和其他团队成员。项目经理应采取哪两种措施？（选择两项）

- A.在下一次会议上重申基本规则，确保所有团队成员都清楚这些规则。
- B.让团队成员自行解决问题。
- C.解决每名团队成员的行为问题。
- D.直接与他们的经理讨论这种行为，并请求他们纠正这种行为。
- E.与其他项目经理讨论这一情况，并请求他们提供建议。

176.一个团队成员与他们的职能经理分享了在回顾会上讨论的关于另一个团队成员的表现的一些负面细节。项目经理发现了这个讨论项目经理应该采取哪两种行动？(选择两个)

- A. 联系该团队成员的职能经理，并邀请他们参加下一次回顾性讨论
- B.与产品负责人会面，讨论这一情况。
- C.联系团队成员，解释哪些信息可以在团队之外分享
- D.与整个团队会面，审查关于安全环境的基本规则
- E.与发起人会面，审查该情况。

177. 一个大型项目正在影响它所在的社区。邻居们对该项目不满意，他们对项目的抵制可能会影响项目的最后期限。项目经理应该采取哪两个行动？（选择两项）

- A. 安排与邻居代表会面，以赢得他们的合作
- B. 分析情况，找出导致邻居消极态度的原因。
- C. 给邻居们发信，善意地要求他们不要干扰项目。
- D. 要求客户延长项目期限，以留出时间解决冲突
- E. 要求该市市长利用他们的权力来阻止邻里之间的抵制。

178. 某项目团队在完成某任务时发生延误，而结果证明该任务比预估的更加复杂，该任务非常重要，可能会对当前的迭代目标造成影响。以下哪两个方案将有助于团队努力克服该问题？（选择两项）

- A. 进行根本原因分析。
- B. 检查和更新依赖项。
- C. 创建风险管理计划。
- D. 将该问题上报给项目发起人。
- E. 举行回顾会议。

179. 某公司一直在对其当前的业务模式实施变革，该变革需要借助多个敏捷团队实施一个复杂的项目。项目经理应让测试团队将以下哪三个方案作为测试机制？（选择三项）

- A. 涵盖所有可能选择项的实验性方法。
- B. 基于行为和测试驱动开发的测试
- C. 独立的个人测试
- D. 故事测试
- E. 安全性和性能测试

180. 某预测型组织最近决定转向敏捷交付方法，正在进行的项目仍将由项目经理领导。由于项目 A 预算意外超支，高层管理人员对敏捷项目团队是否已做好对项目预算进行自我管理的准备缺乏信心。项目 A 的项目经理应该采取哪两种措施？（选择两项）

- A. 邀请高层管理人员参加站会，向其提供开支方面的状态报告。
- B. 与高层管理人员就开支问题确定上报层级。
- C. 让敏捷教练向高层管理人员提供项目开支周报。
- D. 邀请高层管理人员参加每个冲刺的回顾会议，以便对开支作出评估。
- E. 在敏捷教练的帮助下创建信息发射源，使开支可视化。