

中培 PMP®课堂模拟一 参考答案

1.【参考答案】C

【试题解析】管理干系人：干系人管理最重要的方法沟通澄清。和干系人沟通，增量交付的价值，希望能够达成共识。

2.【参考答案】C

【试题解析】考查敏捷模式的特点，高度不确定性的项目适合敏捷。

3.【参考答案】C

【试题解析】考查组织过程资产：经验教训。

4.【参考答案】A

【试题解析】考查敏捷方法相关知识（通过信息辐射源进行项目进展情况展示）。

5.【参考答案】B

【试题解析】考查常识，考勤记录证明了出席的人是谁。

6.【参考答案】C

【试题解析】考查变更管理流程。

7.【参考答案】B

【试题解析】考查敏捷方法相关知识：燃尽图。

8.【参考答案】B

【试题解析】考查结束项目或阶段过程的行政收尾。

9.【参考答案】D

【试题解析】常规项目管理中，制定计划是非常重要的，不能省略。质量管理也非常重要，不能没有。

10.【参考答案】C

【试题解析】考查控制成本过程相关内容。

11.【参考答案】C

【试题解析】考查问题管理流程，先分析再提出解决方案。

12.【参考答案】D

【试题解析】尝试，遇到障碍要消除障碍。

13.【参考答案】D

【试题解析】考查沟通管理，避免沟通问题定位沟通

14.【参考答案】C

【试题解析】考察制约因素。

15.【参考答案】C

【试题解析】考查团队冲突达成共识。

16.【参考答案】B

【试题解析】超差敏捷项目经理仆人式领导者。

17.【参考答案】A

【试题解析】考查敏捷方法相关知识。

18.【参考答案】D

【试题解析】敏捷项目经理的职责：教培辅导团队进步。

19.【参考答案】C

【试题解析】考查混合型生命周期特征

20.【参考答案】D

【试题解析】考查敏捷的风险管理。敏捷的风险是通过量化，把风险管理视为价值的一部分，是待办事项

之一。因此每个迭代之间都要审查。

21.【参考答案】C

【试题解析】敏捷的开发团队，自组织自我管理。

22.【参考答案】C

【试题解析】考查敏捷相关知识：敏捷项目经理 SM 帮助消除障碍，由于发起人总是改变优先次序，导致团队有情绪。和发起人沟通澄清，是解决问题的方法之一。

看板管理是针对一个迭代中，使得信息透明化，提高工作效率的。不针对本题的问题。

23.【参考答案】D

【试题解析】考查问题解决流程。

24.【参考答案】D

【试题解析】考查敏捷的核心概念：持续交付价值。

25.【参考答案】B

【试题解析】考察敏捷变更流程，有变更要对所有的需求进行价值优先级排序。

26.【参考答案】C

【试题解析】考查敏捷变更。

27.【参考答案】B

【试题解析】考查敏捷项目经理职责：辅助消除障碍。

28.【参考答案】D

【试题解析】考查问题处理相关知识（出现问题，需制定问题解决方案）。

29.【参考答案】B

【试题解析】考查商业价值。

30.【参考答案】D

【试题解析】考查尝试：提供指导并跟踪。

31.【参考答案】A

【试题解析】定位预防的干系人抱怨，是干系人管理。定义一个用户焦点小组，是指定一个群体，找出会抱怨的重要客户群体。不是焦点小组工具（以前翻译有问题）

32.【参考答案】D

【试题解析】考察问题管理流程

33.【参考答案】C

【试题解析】考查沟通管理计划的作用。

34.【参考答案】B

【试题解析】考查敏捷的商业价值，商业价值体现在不断交付的可工作的产品上。

35.【参考答案】D

【试题解析】考查管理质量过程，过程审计检查过程中的差距。

36.【参考答案】A

【试题解析】考查变更管理。

37.【参考答案】C

【试题解析】考查变更管理流程步骤。

38.【参考答案】D

【试题解析】考查冲突解决方法。

39.【参考答案】A

【试题解析】考查敏捷相关知识（项目经理的角色）。

40.【参考答案】D

- 【试题解析】考查干系人有情绪的问题（问题处理流程）。
41. 【参考答案】D
【试题解析】考查沟通管理，开发团队抱怨的是信息传达不理解，定位沟通。
42. 【参考答案】B
【试题解析】考察采购管理——采购 SOW 的定义。
43. 【参考答案】C
【试题解析】考查监控项目工作过程的工作内容。
44. 【参考答案】A
【试题解析】考查干系人管理，解决关键干系人的行为问题，解决问题。
45. 【参考答案】D
【试题解析】考查变更管理流程。
46. 【参考答案】D
【试题解析】考查项目管理信息系统的作用。
47. 【参考答案】D
【试题解析】考查问题处理相关知识。
48. 【参考答案】B
【试题解析】考查敏捷 PO 职能：管理产品待办事项列表。
49. 【参考答案】C
【试题解析】考查敏捷过渡，告知变化。
50. 【参考答案】D
【试题解析】考查敏捷转型，初期要做评估。
51. 【参考答案】D
【试题解析】考查敏捷开发团队的特点，共同工作。
52. 【参考答案】D
【试题解析】考查敏捷的特性：需求不明确，用敏捷方法。
53. 【参考答案】D
【试题解析】考查技术债概念。
54. 【参考答案】C
【试题解析】考查敏捷方法的特点。
55. 【参考答案】A
【试题解析】考查干系人担忧问题，问题管理。
56. 【参考答案】B
【试题解析】考查敏捷项目经理的职责：辅导责任。
57. 【参考答案】B
【试题解析】考查敏捷方法相关知识点。
58. 【参考答案】C
【试题解析】考查结束项目或阶段过程的工作内容。
59. 【参考答案】B
【试题解析】考查敏捷环境下问题处理相关知识。
60. 【参考答案】C
【试题解析】考查敏捷环境下的问题解决方法。
61. 【参考答案】D
【试题解析】考查干系人管理知识领域的工作流程。

62.【参考答案】C

【试题解析】考查问卷调查技术的适用场景。

63.【参考答案】D

【试题解析】考查进度管理计划的作用。

64.【参考答案】B

【试题解析】考查变更管理流程。

65.【参考答案】C

【试题解析】考查敏捷方法相关知识点。

66.【参考答案】C

【试题解析】考查混合型生命周期的特征。

67.【参考答案】A

【试题解析】考查管理质量过程的作用。

68.【参考答案】B

【试题解析】启动阶段，规划还没有开始，没有制定范围也还没有变更流程。新的法律法规组织和项目都必须遵守。

69.【参考答案】A

【试题解析】考查风险管理知识领域相关内容。

70.【参考答案】C

【试题解析】考查干系人的问题解决方法。

71.【参考答案】D

【试题解析】考查回顾会议

72.【参考答案】D

【试题解析】考查组织战略规划与项目之间的关联性。

73.【参考答案】D

【试题解析】考查冲突解决方法。

74.【参考答案】B

【试题解析】考查最小可行产品 MVP

75.【参考答案】C

【试题解析】考查问题升级原则。

76.【参考答案】B

【试题解析】考查风险管理知识领域各子过程先后顺序。

77.【参考答案】A

【试题解析】考查变更管理相关内容。

78.【参考答案】A

【试题解析】发起人的期望最重要，发起人需要一个快速的胜利，符合敏捷特性。

79.【参考答案】C

【试题解析】考查资源管理相关内容。

80.【参考答案】A

【试题解析】考查识别风险过程的输出：风险登记册。

81.【参考答案】D

【试题解析】考查问题解决方法（最佳）。

82.【参考答案】A

【试题解析】考查组织过程资产（经验教训总结）的作用。

83.【参考答案】D

【试题解析】考查问题解决方法（最佳）。

84.【参考答案】D

【试题解析】考查变更管理流程。

85.【参考答案】D

【试题解析】考敏捷转型。C 是对管理层进行敏捷实践指导，不能确保项目遵循合规要求。要确保，就必须有具体的行动才有成效行。

86.【参考答案】D

【试题解析】考查项目发起人的职责。

87.【参考答案】A

【试题解析】考查问题处理方法（最佳：直接面对）。

88.【参考答案】A

【试题解析】考查质量控制过程的作用。

89.【参考答案】A

【试题解析】考查风险管理流程。

90.【参考答案】A

【试题解析】考查变更管理流程。

91.【参考答案】D

【试题解析】考查敏捷的原则：敏捷过程倡导可持续开发。发起人、开发人员和用户要能够长期维持稳定的开发步伐。敏捷不主张加班

92.【参考答案】C

【试题解析】考查敏捷项目经理职能：辅导职能。

93.【参考答案】D

【试题解析】考查问题流程，是否问题，是问题解决问题。

94.【参考答案】D

【试题解析】考查敏捷环境下的解决冲突。自组织自己解决，达成共识是解决冲突最好的办法。D 也是自组织，团队自己协商。

95.【参考答案】B

【试题解析】考查问题处理方法（最佳：直接面对）

96.【参考答案】A

【试题解析】考查沟通管理计划的作用。

97.【参考答案】B

【试题解析】考查变更管理计划的作用。

98.【参考答案】B

【试题解析】考查预期货币价值分析。

99.【参考答案】A

【试题解析】考查建设团队过程的工具：培训。

100.【参考答案】A

【试题解析】考查组织过程资产（经验教训）的更新。

101.【参考答案】B

【试题解析】考查混合型生命周期特征。

102.【参考答案】C

【试题解析】考查敏捷的具体行为和特点。D 指标不是衡量价值的，体现价值的只能是可交

付的产品。

103.【参考答案】B

【试题解析】考查冲突问题解决方法。

104.【参考答案】C

【试题解析】考查建设团队过程的工具：团队建设。

105.【参考答案】A

【试题解析】考查沟通管理计划的作用。

106.【参考答案】D

【试题解析】考查管理分析技术的相关概念。

107.【参考答案】C

【试题解析】考查监督风险过程的工作内容。

108.【参考答案】D

【试题解析】考查项目目前工作内容及责任人。

109.【参考答案】C

【试题解析】考查敏捷转型，使用敏捷方法

110.【参考答案】B

【试题解析】考查管理干系人参与过程的工作内容。

111.【参考答案】C

【试题解析】考查项目管理计划的作用。

112.【参考答案】C

【试题解析】考查控制进度过程的工作内容。

113.【参考答案】C

【试题解析】考查变更管理流程。

114.【参考答案】D

【试题解析】考查管理干系人参与过程的工作内容。

115.【参考答案】B

【试题解析】考查变更管理流程（识别风险）

116.【参考答案】B

【试题解析】考查变更管理流程。

117.【参考答案】B

【试题解析】考查监督风险过程的工作内容。

118.【参考答案】A

【试题解析】考查软技能。发起人担心，所以是干系人管理。B 是 A 说服的方法之一。

119.【参考答案】D

【试题解析】考查敏捷的迭代评审。及时让客户看到价值。

120.【参考答案】D

【试题解析】考查冲突解决方法。

121.【参考答案】A

【试题解析】考查每日站会的概念。

122.【参考答案】C

【试题解析】考查技能不足需要培训

123.【参考答案】B

【试题解析】考查敏捷环境下的变更流程

124.【参考答案】B

【试题解析】考查问题处理相关知识。

125.【参考答案】A

【试题解析】考查敏捷项目经理的职责，有辅助辅导的职责。

126.【参考答案】B

【试题解析】考查变更管理有关知识。

127.【参考答案】D

【试题解析】考查结束项目或阶段过程的前提，验收。

128.【参考答案】A

【试题解析】考查敏捷环境下项目经理的职责。

129.【参考答案】C

【试题解析】考查 WBS 词典所包含的内容。

130.【参考答案】A

【试题解析】考查沟通方式。

131.【参考答案】D

【试题解析】考查敏捷的变更管理。

132.【参考答案】A

【试题解析】考查规划干系人参与过程的工具：干系人参与度评估矩阵。

133.【参考答案】A

【试题解析】考查管理干系人参与过程的作用。

134.【参考答案】C

【试题解析】考查沟通管理，敏感信息发布

135.【参考答案】A

【试题解析】考查建设团队过程的工具：培训。

136.【参考答案】C

【试题解析】考查开工会议的目的和会议组织形式。

137.【参考答案】C

【试题解析】考查定义范围过程的工作内容。

138.【参考答案】C

【试题解析】考查敏捷开发团队，知识分享，自我管理，自组织。

139.【参考答案】C

【试题解析】考查团队管理。定位资源管理。

140.【参考答案】D

【试题解析】考查质量管理计划的作用。D 是事先做的，其他都是事后。

141.【参考答案】D

【试题解析】考查干系人参与共同讨论。用排除法选最优。

142.【参考答案】A

【试题解析】考查敏捷的价值体现在待办事项列表和优先次序上。交付有价值的产品才能让干系人满意

143.【参考答案】C

【试题解析】考查敏捷的特点，敏捷具有试错，减轻风险的特点。

144.【参考答案】D

【试题解析】考查沟通管理计划的作用：确保信息的正确传递。

145.【参考答案】D

- 【试题解析】考查识别干系人，分析干系人。
146. 【参考答案】D
【试题解析】考查沟通管理计划的作用。
147. 【参考答案】B
【试题解析】考查组织过程资产（历史信息）的作用。
148. 【参考答案】A
【试题解析】考查敏捷最小可行产品的概念。
149. 【参考答案】C
【试题解析】考查组织过程资产的作用。
150. 【参考答案】D
【试题解析】考查敏捷开发团队的自组织特性。
151. 【参考答案】B
【试题解析】考查敏捷项目经理职责。具有辅助辅导，推广敏捷的职责。
152. 【参考答案】B
【试题解析】考查建设团队过程的工具：培训。
153. 【参考答案】A
【试题解析】考查收集需求过程的工作内容。
154. 【参考答案】B
【试题解析】考查敏捷转型知识点：组织敏捷转型要做适应性评估，敏捷的方法在组织中推行敏捷。
155. 【参考答案】C
【试题解析】干系人参与，决策属于参与。
156. 【参考答案】A
【试题解析】考查敏捷中待办事项估算：由开发团队提供估算。
157. 【参考答案】D
【试题解析】考查敏捷 PO 的职责，明确功能是 PO 的职责，业务分析员不能范围蔓延。
158. 【参考答案】D
【试题解析】考查识别干系人过程的工作内容。
159. 【参考答案】A
【试题解析】考查项目管理计划的作用及内容。
160. 【参考答案】D
【试题解析】产品负责人的职责：整理产品待办事项列表(Backlog)及优先级。
161. 【参考答案】D
【试题解析】考查收益管理计划
162. 【参考答案】A
【试题解析】考察沟通管理计划。有信息（状态报告）定位沟通。
163. 【参考答案】C
【试题解析】考查结束项目和收尾的工作。
164. 【参考答案】D
【试题解析】考查敏捷推广。
165. 【参考答案】B
【试题解析】考查监督风险过程的工作内容。
166. 【参考答案】D
【试题解析】考查变更管理流程。

167.【参考答案】D

【试题解析】考查敏捷项目的愿景。产品愿景：在项目初始阶段由关键干系人（客户/发起人/产品负责人）提供，属于项目的高层级目标，产品能为客户带来的价值的描述。

168.【参考答案】D

【试题解析】考查敏捷的变更管理。PO 有权利改变产品待办事项列表并排优先级。

169.【参考答案】C

【试题解析】考查问题流程——确认问题

170.【参考答案】B

【试题解析】考查问题解决相关知识。

171.【参考答案】DE

【试题解析】考查敏捷环境下冲刺规划会的内容。

172.【参考答案】BD

【试题解析】考查管理干系人参与过程的相关内容。

173.【参考答案】AC

【试题解析】考查风险减轻策略。

174.【参考答案】BD

【试题解析】考查建设团队过程的工具：培训。A 新技能和提议不符合

175.【参考答案】AC

【试题解析】考查管理团队过程相关知识。争论不休，自己无法解决。

176.【参考答案】CD

【试题解析】考查团队管理团队会议的注意点，排除法。

177.【参考答案】AB

【试题解析】考察干系人管理，分析干系人的期望和抵制原因，并沟通。

178.【参考答案】AB

【试题解析】考查迭代中问题处理。

179.【参考答案】BDE

【试题解析】考查敏捷环境下的测试机制。

180.【参考答案】BE

【试题解析】考查问题升级原则的制定及信息分享的途径。